



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CRONOGRAMA PARA REFORMA DO PAV. SUPERIOR DA UBS CIDADE IPAVA
 Endereço : Av. Taquandava, 31 - Cidade Ipava, São Paulo - SP, 04950-000

CÓDIGO	SERVIÇOS	VALOR com BDI
01-00-00	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 1.212,84
02-00-00	ALVENARIA	R\$ 30.894,09
03-00-00	IMPERMEABILIZACOES	R\$ 17.452,79
04-00-00	COBERTURA	R\$ 3.396,00
05-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 25.000,82
06-00-00	ESQUADRIAS METALICAS	R\$ 10.587,60
07-00-00	INSTALACOES ELETRICAS	R\$ 58.856,52
08-00-00	INST.HIDRO-SANTARIAS	R\$ 29.983,00
09-00-00	REVESTIMENTOS	R\$ 52.136,96
10-00-00	PISOS	R\$ 51.498,89
11-00-00	VIDROS	R\$ 2.406,08
12-00-00	PINTURA	R\$ 42.626,81
13-00-00	FORRO	R\$ 28.980,03
14-00-00	SERV.COMPLEMENTARES	R\$ 5.229,34
		R\$ 360.261,75
	BDI 25,56%	R\$ 92.082,90
		R\$ 452.344,65

	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
	100%			
R\$ 1.212,84				
		50%	50%	
		R\$ 15.447,04	R\$ 15.447,04	
			100%	
			R\$ 17.452,79	
			100%	
			R\$ 3.396,00	
			100%	
			R\$ 25.000,82	
		100%		
		R\$ 10.587,60		
		50%	50%	
		R\$ 29.428,26	R\$ 29.428,26	
		50%	50%	
		R\$ 14.991,50	R\$ 14.991,50	
		30%	40%	30%
		R\$ 15.641,09	R\$ 20.854,78	R\$ 15.641,09
		50%	50%	
		R\$ 25.749,44	R\$ 25.749,44	
			100%	
			R\$ 2.406,08	
			50%	50%
			R\$ 21.313,41	R\$ 21.313,41
			50%	50%
			R\$ 14.490,01	R\$ 14.490,01
			50%	50%
			R\$ 2.614,67	R\$ 2.614,67
valor mensal	R\$ 24.233,57	R\$ 134.865,66	R\$ 216.165,53	R\$ 77.079,90
valor acumulado	R\$ 24.233,57	R\$ 159.099,22	R\$ 375.264,75	R\$ 452.344,65
% mensal	5,36%	29,81%	47,79%	17,04%
% acumulado	5,36%	35,17%	82,96%	100,00%