



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CRONOGRAMA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS JARDIM GUARUJA
 Endereço :R. João de Almada, 25 - Parque Independencia, São Paulo - SP, 05875-300

codigo	serviços	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI
01-00-00	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ -	R\$ -
02-00-00	FUNDAÇOES	R\$ -	R\$ -
03-00-00	ESTRUTURA	R\$ -	R\$ -
04-00-00	ALVENARIA	R\$ -	R\$ -
05-00-00	IMPERMEABILIZACOES	R\$ -	R\$ -
06-00-00	COBERTURA	R\$ -	R\$ -
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ -	R\$ -
08-00-00	ESQUADRIAS METALICAS	R\$ -	R\$ -
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS	R\$ -	R\$ -
10-00-00	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ -	R\$ -
11-00-00	REVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
12-00-00	PISOS	R\$ -	R\$ -
13-00-00	VIDROS	R\$ -	R\$ -
14-00-00	PINTURA	R\$ -	R\$ -
15-00-00	FORRO	R\$ -	R\$ -
16-00-00	SERV.COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -
43.07.350	EQUIPAMENTOS	R\$ 44.592,43	R\$ 54.077,24
	Boletim COM DESORENAÇÃO	R\$ 44.592,43	R\$ 54.077,24

	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
	100%			
VALOR MENSAL	R\$ -			
VALOR ACUMULADO	R\$ -			
% MENSAL	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
% ACUMULADO	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%

Thierys
Thierys Gomes dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 8083002200
 CTA CEJAM 05

Rubens
engº Rubens Gomes de Carvalho
 CREA 50600529769